Gantt-Diagramm

Vorgang	Anfang	Ende
Baustelleneinrichtung...	17.02.20	28.02.20
Baustellenbräumung	24.02.20	28.02.20
Beginn Erdarbeiten dr...	02.03.20	01.05.20
Abbruch	02.03.20	01.05.20
Wandöffnungen + Ker...	02.03.20	13.03.20
Außenabdichtung	16.03.20	24.04.20
Stahlbetonarbeiten/A...	06.04.20	08.05.20
Horizontalsperre/ Edel...	06.04.20	01.05.20
Innenabdichtung	04.05.20	10.07.20
Elektriker	08.06.20	03.07.20
Heizung + Sanitär	06.07.20	31.07.20
Estrich	18.05.20	22.05.20
Tischler	15.06.20	31.07.20
Fliesen	15.06.20	31.07.20
Malerarbeiten	15.06.20	31.07.20
Innendämmung	08.06.20	03.07.20
Baufeinrieinigung	03.08.20	07.08.20